

『滝沢中央小学校』建設計画に係る説明会

期 日 ①平成28年10月24日(月)
②平成28年10月25日(火)
時 間 19時00分～20時00分
場 所 ①滝沢市公民館 大ホール
②ふるさと交流館 学習室

次 第

1 開 会

2 教育長挨拶

3 説 明

滝沢中央小学校建設計画について

4 質 疑

5 その他

6 閉 会

滝沢中央小学校建設計画について

H28.10.24~25 説明会 資料

1. 計画事業費削減の状況について

○事業費（h29以降）の推移と財源の内訳

単位：億円 消費税8%


	事業費		財源の内訳					
			国補助金		起債		一般財源	
	事業費	本体工事費	事業費	本体工事費	事業費	本体工事費	事業費	本体工事費
h25/12 H26 当初概算	26.92	24.79	5.86	5.86	17.04	17.04	4.02	1.89
h26/12 H27 当初概算 (A)	38.37	34.87	7.56	7.56	21.86	21.86	8.95	5.45
h28/04 削減検討後 (B)	31.45	28.98	6.04	5.98	18.17	18.17	7.24	4.83
削減状況 (B) - (A)	△6.92	△5.89	△1.52	△1.58	△3.69	△3.69	△1.71	△0.62

事業費：本体工事費+諸経費+備品購入費等

本体工事費：校舎+体育館+プール+外構

注) 実施設計以降の労務費・資材費の上昇分算定は、再設計委託が必要となります。

2. 児童数の状況について



※ 児童数は住民基本台帳登録児童の積上げ、分離後には作成時点の教育委託在校生を含む。

※ 平成31年度分離新設の場合(実線)。点線は、分離しない場合。


3. スケジュールについて

	H28							H29							H30				H31				
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	~	3	4	~	12	1	2	3	4
実施設計予算議決	◎																						
実施設計	契約	→																					
建築確認申請							申請			許可													
国補助金							申請			決定													
本体工事											入札	→											
議会(契約・継続費)																							
備品購入																		入札				納品	
開校																							🚫

4. 今後の取り組みについて

- (1) 実施設計を進める中で、更なる削減を検討する。
- (2) 今後の宅地開発等の状況に鑑み、学区の見直しについて検討する。
- (3) 開校を平成31年とし、プール、付帯工事の後年度実施など、事業費平準化の可能性を検討する。

配置計画 (案)



プレイコート
(駐車場兼用)

菜園

プール

たいいくかん
体育館

可搬式発電機取りやめ

こうしゃ
校舎

せいもん
正門

カラーAS、インターロッキングは普通ASに変更


スキー山

倉庫


グラウンド

遊具
スペース

1階平面図 (案)



2階平面図 (案)



通学区域について

室小路、耳取山については全区域
高屋敷平、大久保、土沢、牧野林、穴口については一部区域

太線で囲まれた区域が滝沢中央小学校の学区となります。

